

Tidsplan för RS2021 Steg 1

2022

24 januari	Utsändning av inloggningsuppgifter och tillgång till webblankett
7 februari	Sista insändningsdag
1 mars	Publicering
15 mars	Ompublicering

Tidsplan för RS2021

2022

22 februari	Utsändning av inloggningsuppgifter och tillgång till excelblankett
18 mars	Sista insändningsdag
April-maj	Successiv publicering av nyckeltal från RS i SCB:s statistikdatabas. Kommunen får publiceringskontroll en vecka innan som ger möjlighet att kontrollera siffrorna.
16 juni	Preliminär publicering
31 augusti	Slutlig publicering

Efter slutlig publicering i augusti kommer SCB inte att göra någon ompublicering/rättning om det visar sig att uppgifter för enskilda kommuner är felaktiga. Undantag från detta görs om rättningen påverkar resultatet betydande på riksnivå i enlighet med SCB:s revideringspolicy. När det gäller variabler som påverkar LSS-utjämningen så har kommunerna rätt att ändra sina uppgifter fram till det att Skatteverket tar beslut om utjämningen, i februari 2023.